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國家發展委員會 新聞稿 

國發會第 113 次委員會議新聞稿 

發布日期：112 年 9 月 25 日 

發布單位：國會及新聞聯絡中心 

國發會今(25)日召開第113次委員會議，會中由國發會

報告今(112)年「整體公共建設計畫」截至8月底之執行進度，

續由交通部報告「桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行

情形；此外，本次會議也就行政院交議、交通部陳報之「國

道3號增設桃園八德交流道工程」及「臺中國際機場2040年

整體規劃」等2案進行討論。 

⼀、整合協調計畫推動，加強政府公共投資 

國發會於第 113 次委員會議，就整體公共建設計畫截

至 8 月底執行情形提出報告。112 年整體公共建設計畫截至

8 月底經費執行 3,700 億元，經費達成率為 55.8%，續創近

16 年同期新⾼。龔明鑫主委表⽰，今年即將進入最後⼀季，

屬於公共建設執行高峰期，請各部會朝年底經費達成率 96%

目標戮力以赴，並避免過度集中於年底前執行，以積極提升

經費支用效率，及早發揮振興景氣之效果。 

龔主委指出，部分公共建設計畫須由多個部會所屬機關

共同執行，特別提醒應建立協調合作機制，做好統籌整合推

動工作，始能達成預期目標。如加速推動地方創生、水環境

建設等相關計畫，請計畫主管部會納入公共建設推動會報列
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管，並督促所屬機關善用既有協處推動平臺，共同合作加速

執行。 

龔主委強調，行政院已通過明(113)年度施政計畫，訂定

204 項施政目標及 1,109 項重要計畫，亦已通過明年度中央

政府總預算案，明年度公共建設預算編列(含前瞻 4 期特別

預算及營業與非營業特種基金)合計共 5,886 億元，較今年

度增加 0.3%。請各部會儘速規劃推動，啟動明年度計畫前

置作業，並就可能遭遇問題及早研議因應對策，與地方政府

攜手合作，確實執行公共建設預算。 

本案聯絡人：管制考核處李奇處⻑ 

辦公室電話：02-2316-5300#6600 

二、桃機第三航廈巨柱組立 邁向下⼀個重要⾥程碑 

交通部今日於會中報告「桃園國際機場第三航站區建設

計畫執行情形」，機場公司表⽰第三航廈主體東⻄⻑ 414 公

尺、南北寬 242 公尺，相當於 3 座橫放的臺北 101 大樓；

地下 3 層、地上 4 層，總樓地板面積 58 萬平方公尺，是國

內繼「⼗⼤建設」後規模最⼤的單⼀量體公共⼯程，最⼤特

色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統；此外，第

三航廈主體為減少結構實體量體及增加穩定性，由 16 支高

19 公尺、每支重 200 公噸的巨柱及其上桁架支撐。本計畫

已於 112 年 6 月 15 日開始展開首支巨柱吊裝作業，刻正吊

裝第 3 支巨柱中，象徵第三航廈建設邁入嶄新里程碑；目前

亦已陸續提供 6 個 E 類、2 個 C 類之過夜機坪周轉使用，航
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廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成，第⼀階段⽬標的北登機

廊廳已可見建築雛型，力拼 2024 年底完工。預計第三航廈

整體工程 2026 年完工後，桃園機場朝提供 8,200 萬人次年

旅客服務量的目標大步前進。  

龔主委肯定交通部及機場公司的⻑期努⼒，並克服全球

缺工缺料挑戰讓工程進度順利推動。龔主委並強調，展望未

來航空旅運成⻑趨勢，第三航廈完工以後，相信機場量能和

設備更加提升可成為「東亞國際樞紐」。同時，請交通部協

助機場公司整合營運啟用前跨部門應辦事項包括海關、證照

查驗、檢疫、安全檢查(CIQS)等；亦請交通部配合航空城建

設，加強協調本計畫及周邊相關重要工程進度，期能促進機

場周邊區域經濟發展發揮最大效益。 

本案聯絡⼈：管制考核處李奇處⻑ 

辦公室電話：02-2316-5300#6600 

三、紓解國2大湳交流道及國3大溪交流道交通量，提

供八德地區便捷之國道服務 

國發會今日召開委員會議審議通過行政院交議、交通部

陳報之「國道 3 號增設桃園八德交流道工程」建設計畫，全

案將陳報行政院核定，以改善國道 2 號大湳交流道至國道３

號大溪交流道間之國道交通壅塞之現況。 

國發會指出，八德地區快速發展及⼈⼝迅速成⻑，中⻑

途聯外交通運輸目前僅能依賴國道 2 號大湳交流道及國道 3

號大溪交流道，大量的車流導致交流道經常性壅塞，進而影
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響國道主線交通旅運的順暢，交通部因此規劃於國道３號鶯

歌系統交流道與大溪交流道間增設八德交流道，並拓寬本交

流道至鶯歌系統交流道間之國道主線南北向各１車道，以減

少上下匝道車輛之車輛交織狀況，提升整體服務水準。本建

設計畫總經費 79.65 億元，其中由國道公路建設管理基金負

擔 68.46 億元，桃園市政府負擔用地及拆遷費 11.19 億元，

預計於 119 年 6 月完工。 

國發會進⼀步說明，除了增設交流道及主線拓寬外，還

必須搭配桃園市政府辦理的新闢連絡道，雙管齊下才可有效

引導分流八德地區在大湳、大溪等 2 處交流道產⽣的中⻑途

旅運需求，並紓緩鶯歌系統交流道壅塞回堵之狀況。同時，

透過交流道及連絡道之建設，將縮短八德區居⺠往返國道之

旅行時間，並提升區內各地交通之串連，更加健全區域交通

路網，為八德地區帶來地方發展契機。 

本案聯絡⼈：國⼟區域離島發展處彭紹博處⻑ 

聯絡電話：02-2316-5300#5317 

 

「國道 3 號增設桃園八德交流道工程」建設計畫增設交流道示意圖 
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四、擘劃臺中國際機場未來整體發展建設，提升服務量能 

國發會 9 月 25 日召開委員會議審議通過行政院交議、

交通部陳報「臺中國際機場 2040 年整體規劃」成果報告，

全案將陳報行政院核定。本整體規劃成果報告將使臺中國際

機場的⻑期發展建設有所依循，並帶動機場與周邊地區的產

業發展，維持國土區域均衡。 

國發會指出，本次交通部提報的「臺中國際機場 2040

年整體規劃」，是依據 2021 年 5 月行政院核定的「臺灣地

區⺠⽤機場 2040 年(目標年)整體規劃」上位系統規劃有關

臺中國際機場的「中部地區國際門戶機場」、「中部地區國內

樞紐機場」、「低成本航空發展基地」、「中部地區航空關聯產

業發展核心區域」功能定位，並衡酌國內外環境的變化，滾

動檢討其功能及資源配置，預計以 112.42 億元提升臺中國

際機場設施的量能。 

國發會表示，Covid-19 疫情前臺中國際機場旅客量逐

年成⻑，2019 年的旅客量達 282 萬人次，已逼近當時航廈

的年容量 290 萬⼈次，交通部於是進⾏既有第⼀航廈及第

二航廈的改善工程，改善工程已於今年 7 月完成，改善後既

有航廈的年容量提升至 369 萬人次。由於疫後加速復原，中

部地區工商活動熱絡、機場周邊航太產業及科技產業發展迅

速、亞太地區航空市場蓬勃發展、中美貿易戰加速供應鏈重

組，推估臺中國際機場 2040 年的旅客量將達 500 萬人次，

短期除需新建及整建滑⾏道外，中⻑期需在 2035 年以前增
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設 4 架位停機坪，而既有航廈將在 2032 年飽和，必須興建

第三航廈擴增航廈容量，以滿足目標年需求，由於第三航廈

的興建，將增設停車場並同步改善車輛路邊停等問題。 

在臺中國際機場聯外交通改善部分，交通部將與臺中市

政府合作持續改善機場周邊道路及與國道的銜接，⻑期則配

合機場捷運，使中部 8 縣市⺠眾能享受優質交通建設所帶來

的便利性，帶動地區的繁榮與發展。 

本案聯絡⼈：國⼟區域離島發展處彭紹博處⻑ 

聯絡電話：02-2316-5300#5317 


